

Zeitplan für die LNDW 2008 an der TU Berlin

bis 15.01.2008	Veröffentlichung wichtiger Hinweise und Informationen für die Teilnahme an der LNDW auf der Website http://www.lndw.tu-berlin.de	durch das Pressereferat
Januar 2008	Planung der Projektinhalte und –standorte in den Instituten und Einrichtungen der TU Berlin	vor Ort in den Fakultäten, Instituten, Einrichtungen etc.
15.01. bis 17.02.2008	Anmeldung der Projekte: Eingabe der Projekt- und Standortbeschreibung und der ausgewählten Fotos in die Online-Anmeldung unter http://www.lndw.tu-berlin.de und Standortklärung und Klärung Zuständigkeiten pro Haus	durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
11.02. bis 22.02.2008	Redigieren der Projekttexte, Koordination der Projekte, Kooperation mit zentralen Veranstaltern, Klärung der Werbemittelbedarfe etc., Routenplanung usw.	durch das Pressereferat
25.02. bis 29.02.2008	Durchsicht und ggfl. Freigabe der redigierten Texte unter http://lndw.tu-berlin.de	durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Mitte März 2008	Information an die Bauabteilung (detaillierte Informationen folgen)	durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Pressereferat
03.03. bis 14.03.2008	Datentransfer zur zentralen LNDW-Datenbank und für das zentrale Programmheft – anschließend Korrektur und Freigabe für den TUB-Teil	durch das Pressereferat

„Lange Nacht der Wissenschaften“ (LNDW) – 14. Juni 2008 – TU Berlin

April 2008	Erstellung des LNDW-Magazins der TUB	durch das Pressereferat
05.05.2008	Onlinestellung des TUB-Angebotes zur LNDW	durch das Pressereferat
13.05.2008	Erscheinen des LNDW-Magazins der TUB	
ab 21.05.2008	Vertrieb der Werbemittel an die TUB-Projekte	durch das Pressereferat
Mai/Juni 2008	Feinplanung in den Projekten	durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Mai/Juni 2008	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	durch das Pressereferat
14. Juni 2008	Lange Nacht der Wissenschaften	